


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala
Biuro Zarządu i Kontroli
Wydział ds. skarg i wniosków
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. + 48 22 473 2645
ibz@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



IBZ2b-0701-327/15

Warszawa, 27 stycznia 2016 r.

Pan Andrzej Suchenek

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łochowie

Szanowny Panie Przewodniczący:

W odpowiedzi na Państwa stanowisko z dnia 14.12.2015 r. w sprawie modernizacji linii kolejowej nr E-75 przekazane pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nr DTK.III.4613.41.2015.KD.1 z dnia 29.12.2016 r. Biuro Zarządu i Kontroli Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że przejazd kolejowy w km 59,638 linii kolejowej nr E-75 został zlikwidowany zgodnie z protokołem likwidacji z dnia 08.04.2013 r. W myśl założeń inwestycyjnych po przebudowie ul. Dolnej w Łochowie likwidowany przejazd miał być zastąpiony przez przejazd kolejowy kat. B w km 60,332 przedmiotowej linii kolejowej.

W związku z tym, że wykonawca prac nie ukończył przebudowy ul. Dolnej zdecydowano o pozostawieniu tymczasowego przejścia dla pieszych w miejscu zlikwidowanego przejazdu w km 59,638 oraz o odtworzeniu przejazdu technologicznego kategorii A w km 59,670 trasy E – 75 w terminie do 31.03.2016 r. Pragniemy nadmienić, że zarówno przejście dla pieszych jak i przejazd technologiczny ulegną likwidacji po zakończeniu prac inwestycyjnych w IV kwartale 2016 r.

Informujemy jednocześnie, że docelowo w ciągu ul. Żeromskiego w km 59,600 trasy E – 75 wybudowane zostanie podziemne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę przejścia planowane jest na początek II kwartału 2016 r. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017 – 18. Do czasu realizacji ww. inwestycji mieszkańcy Łochowa będą mieli możliwość korzystania z przejścia podziemnego na stacji Łochów oraz z przejścia na ww. przejeździe kolejowym w km 60,322 przedmiotowej linii kolejowej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 50 w km 60,332 linii kolejowej nr E – 75, informujemy, że ogłoszenie przetargu na budowę planowane jest na III kwartał 2016 r., a realizacja inwestycji na lata 2018 – 2019. Pragniemy

nadmienić, że przedmiotowy wiadukt zastąpi znajdujący się w tym miejscu przejazd kolejowy kat. B.

W odniesieniu do postulatu budowy przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w DK nr 62 w okolicach ul. Wyszowskiej informujemy, że układ drogowo – kolejowy został odtworzony zgodnie z przekrojem ww. drogi. Według planów i przekroju przedmiotowej drogi krajowej do przejazdu nie prowadzą żadne ciągi piesze. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w km 57,915 linii kolejowej nr E – 75, w miejsce ww. przejazdu, Spółka planuje budowę tunelu drogowo – pieszego. Wyżej wspomniana inwestycja będzie realizowana w ramach projektu CEF pn.: *"Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Sadowne wraz z robotami pozostałymi na odcinku W-wa Rembertów – Sadowne"*. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 17.11.2015 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu to 10.2016 r.

Jeśli chodzi o termin dokończenia modernizacji ul. Dolnej pragniemy poinformować, że wykonawca inwestycji przystąpił do asfaltowania przedmiotowej ulicy. Wykonany został odcinek od ul. Szkolnej do przepustu leżącego w odległości ok. 400 m od ulicy Żeromskiego. Z początkiem lutego 2016 r. na odcinku od przepustu do ul. Żeromskiego planowane jest ułożenie warstwy nawierzchni asfaltowej (przy sprzyjających warunkach pogodowych). Natomiast odcinek ul. Dolnej od ul. Żeromskiego do drogi powiatowej Jasiorówka – Brzuzy wykonawca odbuduje do końca lutego 2016 r. (przy sprzyjających warunkach pogodowych).

Wykonawca deklaruje, że chodnik dla pieszych oraz mostek na kanale kolejowym na stacji w Ostrówku zostaną wykonane w terminie 1 tygodnia od ustania niesprzyjających warunków pogodowych (zamarznięty grunt). Natomiast zniszczone drogi gminne i powiatowe oraz zasypane rowy melioracyjne zostaną odtworzone do 30.11.2016 r. czyli do czasu zakończenia prac inwestycyjnych w Łochowie.

Pragniemy podkreślić, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokłada wszelkich starań, aby prace inwestycyjne realizowane przez Spółkę na trasie nr E-75 przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta i gminy Łochów.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia odpowiadają na pytania zawarte w Państwa stanowisku.

z pozostaniem:
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Zarządu i Kontroli

Małgorzata Zych

Do wiadomości: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Opracował:

Paweł Grela

tel. (22) 473-77-97